aux étudiants d’IUT-GEII ?

Par lvan Buisson, dirigeant d’IBU-Soft

ST a0

D’avance, merci pour votre attention !
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- Projets de fin d’etudes

- Projets personnels;
- Organiser un voyage a plusieurs
- Batir, construire, réaliser un projet technique

- Futurs projets en entreprise

Et aussi parce que de nombreux etudiants
d IUT vont devenir | mgenleur
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- Oblige a se poser les bonnes questions, a faire « le tour du probleme »

- C’est étre animateur ou contributeur dans une équipe de travail:
- Nécessite une qualité d’écoute des autres et de la diplomatie,

- Apprend a connaitre ses limites de compeétence et donc a déléguer,
- Nécessite des qualités de jugement et de discernement,
- Responsabilise par la prise de décisions,

- Génere de 'optimisme a travers I'action et la progression du projet, et de la
prudence a travers la gestion des risques,

- Apprend a respecter les délais, a gérer son temps,
- Permet d’acquérir de I’expérience, de capitaliser en fin de projet,
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- Travail en groupe en Brain-Storming :

- sur feuilles de papier, ou avec des Post-it,
ou idéalement avec un logiciel de Mind Mapping

- Méthodes industrielles, plus ou moins complexes et adaptées;
- Gantt, WBS, PERT
- Prince 2, PMBok, CPM, Valeur Acquise...

- Méthodes Agiles (SCRUM, XP- Extreme programming...)
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- A partir d’'une vingtaine de taches et au dela de 3 collaborateurs, un outil
logiciel est nécessaire pour travailler sérieusement.

- Pas facile de s’y retrouver parmi prés de 400 applications !

- Différents mondes et technologies; logiciels libres, propriétaires, licences,
SAAS, intégrés dans des ERP, etc...

- la feuille EXCEL ! (facile a utiliser, mais trés vite limitée)

- les logiciels de mind mapping (idéal pour le brain storming)

- les logiciels collaboratifs (idéal pour le travail dans I'instant : échanges de
documents, Wiki, agendas partages...)

- les logiciels de gestion de projets (idéal pour prendre du recul et pour les gros
projets; plannlngs Gantt charge de travail, traject0|res sa|S|e des temps rapports )
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- Tutoriaux décrivant les méthodologies souvent a travers des outils spécifiques
(exemple : https://youtu.be/CRtKnWaV4XA)

- MOOC (cours en ligne massifs) spécifique a la gestion de projet

(exemple :http://mooc.gestiondeprojet.pm/)

Voir ce qui marche dans les autres |IUT !
(IUT-GEII de Tours, IUT de Ville d’Avray, IUT Saint-Nazaire, IUT du Havre...)
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n* [+] Nom deIa tache | Travail/Attente | Durée | Ressources | Début Fin 2401 8 2 9.2 Q. ®
1 - Construire une maison 4200h 67,7 16/11/2014 00:00 22/01/201517:30 ~  ,1-Construire uné maison

2 |2 Phase étude 1400h  11,5] 16/11/2014 00:00 27/11/2014 11:30

Y | Réaliser les plans 1000h 37 IBU, ABC, EFG, 16/11/2014 00:00 19/11/2014 17:30

4 || Faire approuver les plans 400h  78jBU 191172014 17:30 271172014 11:30

5 - Phase construction 2800h 563] 2711112014 11:30 2210112015 17:30

6 . Terrassement 80,0h 143) 27/11/2014 11:30 11/12/2014 17:30

7R Terrassement Garage 400h 70§ BU 2741112014 11:30 04/12/2014 11:30 !

| Terrassement Maison 400h 73jBU 041212014 11:30 11/12/2014 17:30 3 errassement Mai?on (BU

[ Fondations 400h  7,0jBU 111272014 17:30 181272014 17:30 |3 39 - Fondations (BU)

10 Murs 400h 140j BU 18/12/2014 17:30 01/01/2015 17:30 3 . 10 - Murs! (BU)

1 Charpentes 400h  7,0jBU 01/01/2015 17:30 08/01/2015 17:30 tes (1BU)

12 Couverture 400h  7,0jBU 08/01/2015 17:30 15/01/2015 17:33 |- 2 - Couverture (IBU)

13 Electricité 400h 7,0 BU 15/01/2015 17:30 22/01/20, ; _E_Ebm*e (BU)

14 Réception 00h 00 BU 22/0172015 17:30 23 & 14 @Reception (BU)
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= Création de plannings projets GANTT sous forme de taches et sous-taches, ou
depuis des modeles de projets, ou depuis une carte heuristique (mind mapping)

= Sur chaque tache, allocation du travail prévu et des ressources (humaines, virtuelles
et matérielles),

= Liaisons entre-taches, contraintes temporelles (début pas avant, fin pas apres...),

= Acceés a la documentation projet par liens hyper-textes,

= Paramétrage du projet : TO, responsables, catégories, objectifs heures et colts...

= Vue de la charge de travail et de la disponibilité des ressources multi-projets,
= Création d’'une image de référence du projet.
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» Saisie par les utilisateurs des temps passeés et du degrés d’achévement des taches,
= Gestion du reste a faire, des compléments, des interruptions sur taches,

= Vue de la charge de travail des ressources multi-projets et des équipes,

= Vue de la trajectoire du projet, entre objectifs, re-prévision et réalisation,

= Gestion d’'un historique projet, pour suivi et capitalisation des problémes rencontrés,
» Gestion d’une liste des risques et actions projet (to do-list),

= Gestion des recettes/dépenses,

= Gestion et prise en compte des congeés et absences des ressources,

= Vue de synthése des projets d’'un portefeuille de chef de projet,

= Vue d’'un clic de « mes taches et actions projets », par degrés d’'urgence,

» Analyse des projets et affichage d’indicateurs.

= Création de rapports V I S U a |
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= Acces des utilisateurs par login/password,

= Droits fonctionnels parameétrables pour chaque utilisateur,

» Fonctionnement multi-utilisateurs (bases de données client/serveur) sous
Windows, pour partager les projets, les modeles et les ressources,

» Possibilité d’accés ultra-rapide en client complet et multi-plateforme,
= Export de tous les tableaux affichés vers Excel,

= Possibilité de développer des modules pour s’interfacer avec les systemes
d’'information existants dans I'entreprise.
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